Projekt

z dnia 25 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez Wojta Jemielnicy

UCHWAELA NR ...cccovuverecrunnee
RADY GMINY JEMIELNICA
zdnia ...cccooveennnnenn. 2021 r

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzadzen Wodociagowych
i Urzadzen Kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024, w Gminie Jemielnica

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) uchwala si¢, co nastepuje:

§ 1. Uchwala si¢ opracowany przez Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0. — ,,Wieloletni plan
rozwoju 1 modernizacji urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024, w Gminie Jemielnica” -
stanowiacy zatacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Jemielnicy.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

Norbert Jaskola
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Zatacznik do uchwaty Nr ...

Rady Gminy Jemielnica

WIELOLETNI PLAN
ROZWOJU | MODERNIZACJI
URZADZEN WODOCIAGOWYCH
I URZADZEN KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2021 — 2024

W GMINIE JEMIELNICA

Strzelce Opolskie 2020
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I. WPROWADZENIE

Wieloletni Plan rozwoju i1 modernizacji urzadzen wodociggowych 1 urzadzen
kanalizacyjnych bgdacych w posiadaniu Strzeleckich Wodociaggéow 1 Kanalizacji Sp. z o.o.
na lata 2021 — 2024 zostat opracowany zgodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow z dnia 7.06.2001 r. (tekst jednolity — Dz. U. z 2019 r. poz.
1437 z pdzniejszymi zmianami).

Plan obejmuje obecny obszar i strukture dziatania Spoiki.

Zgodnie z Ustawa, Plan ten jest zgodny ze studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy, miejscowymi Planami zagospodarowania
przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Spolce na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodg¢ i zbiorowego odprowadzania $ciekow.

Zgodnie z ustawg Plan ten okresdla:
1) planowany zakres ustug wodociggowo-kanalizacyjnych,
2) przedsigwzigcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczegolnych latach,
3) przedsigewzigcia racjonalizujace zuzycie wody oraz wprowadzanie Sciekow,
4) naktady inwestycyjne w poszczeg6lnych latach,
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Podstawg okreslenia zadan w Planie i ustalenia ich zakreséw sg posiadane przez Spotke dane
zwigzane z Planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jemielnica, powstajagcymi
nowymi terenami pod zabudowe mieszkaniowg oraz potrzebami rozwoju i przebudowy
systemOw wodociggowo-kanalizacyjnych wynikajacymi z ich zuzycia technicznego/
technologicznego lub niespelniania obecnie obowigzujacych norm i przepiséw. Realizacja
planowanych zadan pozwoli na osiagnigcie celow zwigzanych z prowadzeniem zbiorowego
zaopatrzenia w wodg 1 zbiorowego odprowadzania $ciekow jakimi s3:

1. stala poprawa jakos$ci i pewnosci dostawy dostarczanej wody pitnej poprzez ciagly

monitoring oraz unowoczesnienie technologii,
2. modernizacja istniejgcej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjne;j,

3. poprawa oddziatywania na §rodowisko naturalne.
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Il. PLANOWANY ZAKRES USLUG WODOCIAGOWO-
KANALIZACYJNYCH

Zakres planowanych ustug wodociggowo-kanalizacyjnych, zgodnie z celem, dla ktérego
Spotka zostata utworzona, obejmuje eksploatacje obstugiwanych uje¢ wody, stacji uzdatniania
wody, przepompowni $ciekow, przyltaczy oraz sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, czyli
infrastruktury stuzacej realizacji uslug zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ 1 zbiorowego
odprowadzania Sciekow.

Planowane w tym zakresie inwestycje majg na celu poprawienie jakos$ci technicznej
eksploatowanych sieci, udoskonalenie systemu zarzadzania 1 kierowania systemami
wodociggowo-kanalizacyjnymi, utrzymanie parametrow jakosciowych wymaganych
przepisami prawa, rozbudowe sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej na terenach przeznaczonych
pod budownictwo w zakresie i lokalizacji uzgodnionej z Wojtem Gminy, a takze poprawe stanu

srodowiska.

ZAKRES USLUG WODOCIAGOWYCH

Spotka eksploatuje sieci wodociggowe na terenie catej Gminy Strzelce Opolskie oraz

Gminy Jemielnica. Niniejszy Plan dotyczy wytacznie Gminy Jemielnica.

Wszystkie sotectwa w Gminie Jemielnica zaopatrywane sg z jednego zbiorowego systemu
wodociggowego. Wodociag zbiorowy =zaopatruje w wodg Solectwa: Barut, Centawa,
Gasiorowice, Jemielnica, Laziska, Piotrowka i Wierchlesie. Woda do systemu dostarczana jest
z trzech studni glebinowych zlokalizowanych w granicach stacji wodociaggowej w Jemielnicy.
Dwie studnie ujmujg wodg ze zbiornikow wdd podziemnych triasu srodkowego GZWP - 333
(poktady wapienia muszlowego), a jedna ujmuje wode z warstw triasu dolnego GZWP - 335
(pstry piaskowiec). Woda pobierana z poktadéw triasu dolnego jest w pierwszej kolejnosci
uzdatniana na stacji uzdatniania wody w procesach odzelaziania i odmanganiania, a nastepnie
po zmieszaniu w zbiorniku magazynowym z wodg z dwoch pozostatych studni, za pomoca
uktadu pompowego, jest rozprowadzana w sieci wodociagowej i dostarczana do Odbiorcow
w catej Gminie. Woda pobierana z poktadéw wapienia muszlowego wprowadzana jest do sieci
bez procesu uzdatniania.
Istniejace zrodta wody zaspakajaja w pelni potrzeby Mieszkancow gminy w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wode, a takze sg w stanie pokry¢ przyszie potrzeby wynikajace
zarowno z funkcji gospodarczych, jak i budownictwa mieszkaniowego.

Spotka dostrzega i wskazuje na potrzebe realizacji modernizacji sieci wodociggowej
poprzez sukcesywng wymiang istniejgcej armatury oraz istniejgcych sieci 1 przylaczy

wodociggowych, wedtug kryterium oceny stanu technicznego 1 wystepujacej awaryjnosci, ze
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szczegblnym naciskiem na strategiczne elementy systemu wodociggowego decydujace
o niezawodno$ci dostawy wody. Planowane jest takze konieczne wprowadzanie nowoczesnych
rozwigzan w zarzadzaniu pracg sieci i obiektéw wodociggowych, polegajacych gtownie na
zabudowie urzadzen, automatyki i elektroniki umozliwiajacych stata kontrolg i nadzor nad
funkcjonowaniem infrastruktury wodociggowej w tym racjonalizacj¢ i ograniczanie strat wody.
W obecnej perspektywie Spotka planuje intensyfikacje¢ dziatan w zakresie modernizacji i peine;j
automatyzacji stacji uzdatniania wody w Jemielnicy. Z uwagi na ograniczone S$rodki
inwestycyjne oraz warto$¢ planowanego przedsiewziecia zagadnienie to bedzie podstawa

planéw inwestycyjnych Spotki na lata 2021-2024.

ZAKRES USLUG KANALIZACYJNYCH

W Gminie Jemielnica istnieje sie¢ kanalizacji rozdzielczej, odprowadzajac wyltacznie
$cieki bytowo-gospodarcze. Teren gminy Jemielnica jest w wigkszos$ci skanalizowany. System
kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej) posiada w znacznym stopniu miejscowos$¢ Jemielnica
(system kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej) oraz sotectwa: Centawa (glownie System
kanalizacji ci$nieniowej), Barut, Gasiorowice, Laziska, Piotrowka i Wierchlesie (system
kanalizacji grawitacyjnej i ci$nieniowej). Spotka planuje sukcesywna wymian¢ zuzytych
urzadzen 1 armatury w przepompowniach $ciekéw, modernizacj¢ systemu sterowania
1 monitoringu przepompowni $ciekoOw, wdrozenie rozwigzah ograniczajacych negatywny
wptyw korozji siarczanowej 1 odoréw kanalizacyjnych na istniejacg infrastrukture, rozbudowe
infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie umozliwiajacym przytaczanie nowych Odbiorcéw na

terenach przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe.

I1l. PRZEDSIEWZIECIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE
W POSZCZEGOLNYCH LATACH

Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie ustug wodociaggowych

przedstawiono w tabelach 1-4, natomiast w zakresie ustug kanalizacyjnych w tabelach 5-8.
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Tabela 1

Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie ustug wodociagowych 2021
Planowane koszty realizacji
) _ Planowana Sposob finansowania
Nr Opis zadania s Srodki
wartos¢ . . , . .
dani inwestycyjne Pozyczki Dotacje
Zadanla Spotki
[PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
J.0LW. 2021 | Modernizacja SUW w Jem!elnlcy - zabudowa monitoringu i autgmatyzacla, wymiana 100.000 100.000 0 0
orurowania i armatury filtréw, wymiana zestawu pompowego 11
J.02.W.2021 Rozbudowa (w tym wykup), modernizacja i/lub wymiana sieci wodociggowej 5.000 5.000 0 0
J.03.W.2021 Inwestycje zwigzane z kierowaniem sieciami wodociggowymi 19.000 19.000 0 0
RAZEM 124.000 124.000 0 0
Tabela 2
Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie ustug wodociggowych 2022
Planowane koszty realizacji
) _ Planowana Sposob finansowania
Nr Opis zadania 2 Srodki
wartos¢ . . . : .
dania inwestycyjne Pozyczki Dotacje
Za Spotki
[PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
J.0LW 2022 | Modernizacja SUW w Jem[elnlcy - zabudowa monitoringu i autgmatyzaqa, wymiana 123.000 123.000 0 0
orurowania i armatury filtréw, wymiana zestawu pompowego II
J.02.W.2022 | Rozbudowa (w tym wykup), modernizacja i/lub wymiana sieci wodociggowej 5.000 5.000 0 0
J.03.W.2022 Inwestycje zwigzane z kierowaniem sieciami wodociaggowymi 23.000 23.000 0 0
RAZEM 151.000 151.000 0 0
Strona 6
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Tabela 3

Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie ustug wodociggowych 2023
Planowane koszty realizacji
_ ' Planowana Sposob finansowania
Nr Opis zadania o Srodki
wartosc . . . . .
dania inwestycyjne Pozyczki Dotacje
Zada Spotki
[PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
301 W 2023 Modernlzgc!a SUW w Jem!elnlcy - ;abudowa monitoringu i autgmatyzacla, wymiana 123.000 123.000 0 0
orurowania i armatury filtréw, wymiana zestawu pompowego 11
J.02.W.2023 Rozbudowa (w tym wykup), modernizacja i/lub wymiana sieci wodociagowej 5.000 5.000 0 0
J.03.W.2023 Inwestycje zwigzane z kierowaniem sieciami wodociaggowymi 23.000 23.000 0 0
RAZEM 151.000 151.000 0 0
Tabela 4
Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie ustug wodociagowych 2024
Planowane koszty realizacji
) _ Planowana Sposéb finansowania
Nr Opis zadania s Srodki
wartos¢ . . , . .
dani inwestycyjne Pozyczki Dotacje
zadania Spolki
[PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
301.W.2024 Moderngc!a SUW w Jem!elnlcy - ;abudowa monitoringu i autgmatyzaqa, wymiana 27 000 27 000 0 0
orurowania i armatury filtréw, wymiana zestawu pompowego 11
J.02.W.2024 Modernizacja i/lub wymiana istniejacych przytaczy wodociaggowych 33.000 33.000 0 0
J.03.W.2024 Rozbudowa (w tym wykup), modernizacja i/lub wymiana sieci wodociggowej 38.000 38.000 0 0
1.04.W.2024 Modernizacja 1’/lub wymiana armatury regulacyjnej i urzadzen na sieci wodociggowe;j 30.000 30.000 0 0
w tym hydrantoéw
J.O5.W.2024 | Inwestycje zwigzane z kierowaniem sieciami wodociggowymi 23.000 23.000 0 0
RAZEM 151.000 151.000 0 0
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Tabela 5

Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie ustug kanalizacyjnych 2021
Planowane koszty realizacji
_ _ Planowana Sposéb finansowania
Nr Opis zadania s Srodki
wartosc . . . . .
dani inwestycyjne Pozyczki Dotacje
Zadanla Spétki
[PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
301.K.2021 Modermzaga smc;owych przepompowni $ciekdw — wymiana urzadzen, armatury 29.000 29.000 0 0
i automatyki sterujacej
3.02.K.2021 Modermzaga przydorpowych przepompowni §ciekdw — wymiana urzadzen, armatury 30.000 30.000 0 0
i automatyki sterujacej
J.03.K.2021 Inwestycje zwigzane z kierowaniem sieciami kanalizacyjnymi 9.000 9.000
3.04.K.2021 ROZbudOWQ (W tym odpia}ne Prze]qqle) sieci lfa}nahzacyjnych umozliwiajaca 16.000 16.000 0 0
przytaczenie nowych odbiorcéw do istniejgcej infrastruktury
3.05.K.2021 anest)'/qe ograniczajgce negawany wptyw odoréow kanalizacyjnych 25.000 25.000
i skutkdéw korozji siarczanowej
J.06.K.2021 Modernizacja studni, w tym wiazow kanalizacyjnych 10.000 10.000 0 0
RAZEM 119.000 119.000 0 0
Tabela 6
Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie ustug kanalizacyjnych 2022
Planowane koszty realizacji
) _ Planowana Sposéb finansowania
Nr Opis zadania s Srodki
wartosc . . . . .
dani inwestycyjne Pozyczki Dotacje
Zadanla Spotki
[PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
301K 2022 Modermzacqa swgowych przepompowni $ciekéw — wymiana urzadzen, armatury 35.000 35.000 0 0
i automatyki sterujacej
31.02.K.2022 ModernlzaCJ.a przydomowych przepompowni §ciekdw — wymiana urzadzen, armatury 30.000 30.000 0 0
i automatyki sterujacej
J.03.K.2022 Inwestycje zwiazane z kierowaniem sieciami kanalizacyjnymi 9.000 9.000 0 0
3.04.K 2022 Rozbudowg (w tym odplqtne Przequle) sieci kgnallzacyjnych umozliwiajaca 30.000 30.000 0 0
przyltaczenie nowych odbiorcow do istniejacej infrastruktury
J.05.K.2022 Modernizacja studni, w tym wlazow kanalizacyjnych 15.000 15.000 0 0
RAZEM 119.000 119.000 0 0
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Tabela 7

Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie ustug kanalizacyjnych 2023
Planowane Koszty realizacji
_ _ Planowana Sposéb finansowania
Nr Opis zadania o Srodki
wartosc . . . . .
dania inwestycyjne Pozyczki Dotacje
Zada Spotki
[PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
3.01.K.2023 Modermzaga smc;owych przepompowni $ciekdw — wymiana urzadzen, armatury 30.000 30.000 0 0
i automatyki sterujacej
3.02.K.2023 Modermzaga przydorpowych przepompowni §ciekdw — wymiana urzadzen, armatury 30.000 30.000 0 0
i automatyki sterujacej
J.03.K.2023 Inwestycje zwigzane z kierowaniem sieciami kanalizacyjnymi 9.000 9.000 0 0
31.04.K.2023 ROZbudOW@ (w tym odpla.tne Przejggle) sieci lfgnahzacyjnych umozliwiajaca 40.000 40.000 0 0
przytaczenie nowych odbiorcéw do istniejgcej infrastruktury
J.05.K.2023 Modernizacja studni, w tym wlazow kanalizacyjnych 10.000 10.000 0 0
RAZEM 119.000 119.000 0 0
Tabela 8
Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie ustug kanalizacyjnych 2024
Planowane koszty realizacji
) _ Planowana Sposéb finansowania
Nr Opis zadania s Srodki
wartosc . . . . .
dani inwestycyjne Pozyczki Dotacje
zadania Spolki
[PLN] [PLN] [PLN] [PLN]
3.01.K.2024 Modermzaq‘a 51ec'10wych przepompowni $ciekéw — wymiana urzadzen, armatury 35.000 35.000 0 0
i automatyki sterujacej
3.02.K.2024 Modermzaq‘a przydomowych przepompowni $ciekOw — wymiana urzadzen, armatury 30.000 30.000 0 0
i automatyki sterujacej
J.03.K.2024 Inwestycje zwiazane z kierowaniem sieciami kanalizacyjnymi 9.000 9.000
3.04.K.2024 Rozbudowg (w tym odplqtne przejegle) sieci lfgnallzacyjnych umozliwiajgca 15.000 15.000
przylaczenie nowych odbiorcéw do istniejgcej infrastruktury
3.05.K 2024 1nwest}rlqe ograniczajgce negatywny wplyw odorow kanalizacyjnych 20.000 20.000
i skutkow korozji siarczanowe;j
J.06.K.2024 Modernizacja studni, w tym wtazow kanalizacyjnych 10.000 10.000 0 0
RAZEM 119.000 119.000 0 0
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V. PRZEDSIEWZIECIA RACJONALIZUJACE ZUZYCIE WODY
ORAZ WPROWADZANIE SCIEKOW

Racjonalne zuzycie wody i wprowadzanie Sciekow lezy zard6wno w interesie Spotki, jak i Odbiorcow
ustug. Spotka podejmuje dziatania racjonalizujace zuzycie wody poprzez:

- monitoring i badania sieci w celu lokalizacji i likwidacji wyciekow,

- rozbudowe automatyKi, sterowania i monitoringu pracy stacji wodociggowej,

- opomiarowanie strefowe parametréw pracy sieci wodociggowej,

- wymiang awaryjnej, nieszczelnej sieci wodociggowej,

- wymian¢ awaryjnych, nieszczelnych przytaczy wodociggowych,

- modernizacj¢ armatury na sieci wodociggowe;.
W przypadku $ciekow Spoétka podejmuje dziatania racjonalizujace ich wprowadzanie poprzez
rozbudowe, modyfikacje 1 ulepszanie procesu monitorowania oraz badania sieci w celu lokalizacji
peknigc, uszkodzen i wad systemu kanalizacyjnego powodujacych dostawanie si¢ do kanalizacji wod
obcych, a takze poprzez monitorowanie i racjonalizacj¢ procesu oczyszczania $ciekow. Ponadto na
biezaco prowadzone s3 dziatania majace na celu likwidacje nielegalnych podlgczen
odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe do kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej). Rownie
istotnym zagadnieniem dla racjonalnego wprowadzania S$ciekow jest pelne wykorzystanie
rozbudowanej sieci kanalizacyjnej, poprzez wdrozenie rozwigzan utatwiajacych przytaczanie si¢ do
sieci Odbiorcow korzystajacych z ustugi zaopatrzenia w wode, a odprowadzajacych dotychczas
scieki do nie zawsze szczelnych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie w niekontrolowany
sposob do srodowiska.
Wykaz przedsigwzig¢ racjonalizujacych zuzycie wody oraz wprowadzanie SciekOw przedstawiono

w rozdziale 111 niniejszego planu.
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V. NAKEADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGOLNYCH LATACH

Planowang wysoko$¢ naktadéow inwestycyjnych na poszczegélne lata obowigzywania planu

przedstawiono w tabeli nr 9.

Tabela 9
Gmina Jemielnica. Naklady inwestycyjne w poszczegolnych latach
Naklady inwestycyjne Naklady inwestycyjne Laczne naklady inwestycyjne
Rok planowane w zakresie uslhug planowane w zakresie ustug planowane w poszczegélnych
wodociggowych kanalizacyjnych latach
[PLN] [PLN] [PLN]
2021 124.000 119.000 243.000
2022 151.000 119.000 270.000
2023 151.000 119.000 270.000
2024 151.000 119.000 270.000
RAZEM 577.000 476.000 1.053.000

V1. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Wszystkie zaplanowane zadania finansowane beda ze Srodkéw inwestycyjnych Spotki
pochodzacych z odpisow amortyzacyjnych i zysku netto dla dziatalnosci na terenie gminy Jemielnica.

Spotka nie planuje zaciggania dodatkowych zobowigzan na potrzeby realizacji niniejszego planu.
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