Przetarg nieograniczony na zadanie:
»Budowa przedszkola wraz z ztobkiem w Jemielnicy”

PO ZMIANACH z dn. 09.07.20109r.
Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: 1B.271.12.2019)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Jemielnicy, pomiedzy:

Gming Jemielnica z siedzibg przy ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica

NIP 7561877980,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Marcina Piotra Wycisto - Woéjta Gminy Jemielnicy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jemielnicy - Pani Jolanty Nikotajczyk

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢é adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym =zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON
.......................... , zwanag dalej »Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkalg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

»o Z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ............cc...... (wpisaé
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. ,Zwang/-

ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej Umowg, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz.U.z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp.

2. Wykonawca o$Swiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Budowa
przedszkola wraz z ztobkiem w Jemielnicy”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

a)

b)

d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
0)

budowe budynku przedszkola ( 5 oddziatéw) i ztébka (1 oddziat) w zakresie:
— strefy wej$ciowej/wiatrotap z klatka chodowa i podnos$nikiem,

— 5 sal przedszkolnych z toaletami, szatniami i magazynami,

— 2 sal ztobkowych (sypialnia niemowlat, sala zabaw)

— sali wielofunkcyjnej

— zaplecza socjalnego z blokiem zywieniowym

— pomieszczen biurowych

— zaplecza sanitarnego, w tym dla oséb niepetnosprawnych,

— pomieszczen magazynowych,

— pomieszczen gospodarczo-technicznych.

budowe dwdch zjazdéw z drogi publiczne;j,

budowe drogi wewnetrznej i chodnikéw oraz parkingu dla samochodow
osobowych na 19 stanowisk,

budowe przytacza i instalacji zewnetrznej wodociggowej,

budowe przytacza i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
technologicznej dla wezta Zywienia z separatorem ttuszczu,

budowe instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wraz ze skrzynkami
rozsgczajacymi,

budowe linii kablowej niskiego napiecia,

budowe osSwietlenia zewnetrznego terenu (linia zasilajgca I latarnie),
budowe kanalizacji kablowej pod przytacze telekomunikacyjne,

budowe pergoli,

montaz urzadzen placu zabaw,

montaz stojakéw rowerowych, tawek I koszy na Smieci,

montaz i wymiane ogrodzenia,

uksztaltowanie terenu,

nasadzenia zieleni.

3. Lokalizacja inwestycji: Jemielnica ul. Dtuga, dziatki nr 2937, 2935.

UWAGA!

Przedmiot zamodwienia nie obejmuje budowy podziemnego zbiornika wody
ppoz i punktu czerpania wody, tym samym Wykonawca nie wycenia tego
zakresu w cenie ofertowe;j.

4. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:

1)

2)

specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do

umowy,
dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
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3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy z
zastrzezeniem tresci §
W przypadku rozbieznoSci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i przedmiarami robét, wigzace
sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) przedmiar robot.
Przedmiary robdt zatgczone do SIWZ majq charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjq projektowaq.
Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowgq ryczattowq w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét lub we wzorze tabeli elementéw
rozliczeniowych robét koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiqzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
(SSTWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wyKkryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, SSTWiOR
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczna,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oS$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robot oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepnic
cze$S¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty
budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowa - jeZeli zajdzie taka
potrzeba.
§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie do dnia 16.11.2020

r., Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania robét

budowlanych z zastrzezeniem zapiséw § 7 ust. 3 umowy.
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Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktorych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3.

Harmonogram powinien obejmowac wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego (z
uwzglednieniem § 5 umowy) planowanych do wykonania rob6t w_podziale na

etapy:

ETAP 1. ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE

1.1 ROBOTY ZIEMNE

1.2 FUNDAMENTY

1.3 IZOLACJA FUNDAMENTOW

1.4 PODKLAD BETONOWY NA PODLOZU GRUNTOWYM - pomieszczenia
ztobka

1.5 PODLOGAD BETONOWY NA PODLOZU GRUNTOWYM - pozostate
pomieszczenia

ETAP 2. ROBOTY MURARSKIE, ZELBETOWE I KONSTRUKCJA DACHU

2.1 ELEMENTY ZELBETOWE CZESCI NADZIEMNE]

2.2 ROBOTY MUROWE

2.3 KONSTRUKCJE DREWNIANE - DACH

2.4 DACH - BLACHA TRAPEZOWA

2.5 KONSTRUKCJE STALOWE

ETAP 3. ROBOTY DEKARSKIE

3.1 POKRYCIA DACHOWE - dach balastowy

3.2 POKRYCIA DACHOWE - wykoniczenie z papy

ETAP 4. STOLARKA I SLUSARKA OTWOROWA

4.1 STOLARKA I SLUSARKA OTWOROWA - pomieszczenia ztobka
4.2 STOLARKA I SLUSARKA OTWOROWA - pozostate pomieszczenia
ETAP 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNATRZ BUDYNKU

5.1 POSADZKA NA GRUNCIE - pomieszczenia ztobka

5.2 POSADZKA NA GRUNCIE - pozostate pomieszczenia

5.3 POSADZKA NA STROPIE

5.4 WYKLADZINY POSADZKOWE - pomieszczenia ztobka

5.5 WYKLADZINY POSADZKOWE - pozostate pomieszczenia

5.6 ROBOTY TYNKASKIE - pomieszczenia ztobka

5.7 ROBOTY TYNKASKIE - pozostate pomieszczenia

5.8 SCIANY G-K I SANITARNE
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5.9 SUFITY PODWIESZANE - pomieszczenia ztobka
5.10 SUFITY PODWIESZANE - pozostate pomieszczenia
5.11 ROBOTY OKLADZINOWE - pomieszczenia ztobka
5.12 ROBOTY OKLADZINOWE - pozostate pomieszczenia
5.13 ROBOTY MALARSKIE - pomieszczenia ztobka

5.14 ROBOTY MALARSKIE - pozostate pomieszczenia

ETAP 6. ROBOTY WYKONCZENIOWE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
6.1 BALUSTRADY

6.2 ELEWACJA

6.3 PLYTY ZELBETOWE TARASU I PERGOLI

6.4 KONSTRUKCJE DREWNIANE - pergole i zadaszenia

6.5 KONSTRUKCJE DREWNIANE - obudowy drewniane central

wentylacyjnych i budek dla ptakéw

ETAP 7. ROBOTY INNE
7.1 PLATFORMA HYDRAULICZNA
7.2 ELEMENTY WYPOSAZENIA STALEGO BUDYNKU

ETAP 8. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

8.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;j
8.2 [zolacja termiczna instalacji wodociggowej

8.3 Armatura i uzbrojenie instalacji wodnej

8.4 Wewnetrzna instalacja wody przeciwpozarowej
8.5 Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

ETAP 9. INSTALACJA KLIMATYZAC]JI I OGRZEWANIA ORAZ WENTYLAC]I

MECHANICZNE]

9.1 Wentylacja mechaniczna

9.2 Klimatyzacja i instalacja grzewcza - urzadzenia

9.3 Klimatyzacja i instalacja grzewcza -instalacja klimatyzacji/grzewcza

ETAP 10.WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAC]JI SANITARNE]
10.1 Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna
10.2 Biaty montaz

ETAP 11.INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

11.1 Instalacje elektryczne zewnerzne wraz z oSwietleniem terenu

11.2 Instalacje elektryczne wewnerzne - rozdzielnice elektryczne

11.3 Instalacje elektryczne wewnerzne - trasy kablowe

11.4 Instalacje elektryczne wewnerzne - kable i przewody

11.5 Instalacje elektryczne wewnerzne - osprzet elektroinstalacyjny

11.6 Instalacje elektryczne wewnerzne - montaz opraw oswietleniowych

11.7 Instalacje elektryczne wewnerzne - instalacja ekwipotencjalna i
odgromowa

11.8 Instalacje teletchniczne wewnerzne - prace pomiarowe

11.9 Instalacje teletchniczne wewnerzne - trasy kablowe wspdlne

11.10  Instalacja systemu SSP - oprzewodowanie

11.11 Instalacja systemu SSP - osprzet

11.12  Instalacja systemu SSP - proby funkcjonalne

11.13  System oddymiania klatki schodowej - oprzewodowanie
11.14  System oddymiania klatki schodowej - elementy systemu
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11.15 System oddymiania klatki schodowej - testy, pomiary i uruchomienia
11.16  Instalacja strukturalna LAN - oprzewodowanie

11.17 Instalacja strukturalna LAN - szafa IT

11.18 Instalacja strukturalna LAN - gniazda przytaczeniowe

11.19  Instalacja strukturalna LAN - sprzet aktywny

11.20  Instalacja strukturalna LAN - préby funkcjonalne

11.21  SSWiN+KD - oprzewodowanie

11.22 SSWIN+KD - Osprzet

11.23  SSWIiN+KD - proby funkcjonalne

11.24  Instalacja domofonowa - trasy

11.25 Instalacja domofonowa - oprzewodowanie

11.26  Instalacja domofonowa - elementy systemu

11.27 Instalacja domofonowa - testy, pomiary, uruchomienia

11.28 Okablowanie multimedialne - trasy

11.29 Okablowanie multimedialne - oprzewodowanie

11.30 Okablowanie multimedialne - gniazda przytaczeniowe i urzadzenia
11.31 Okablowanie multimedialne - testy, pomiary, uruchomienia

11.32  Okablowanie instalacji CCTV - oprzewodowanie

ETAP 12.WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KUCHNI
12.1 Wyposazenie technologiczne kuchni

ETAP 13.PRZYLACZE DO SIECI WODOCIAGOWE]

13.1 Prace ziemne

13.2 Studnia wodomierzowa

13.3 Prace montazowe

13.4 Dowéz i wywoz ziemi

ETAP 14.INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY
14.1 Prace ziemne

14.2 Prace montazowe

14.3 Dow0z i wywo0z ziemi

ETAP 15.PRZYLACZE DO SIECI KANALIZAC]I SANITARNE]

15.1 Prace ziemne
15.2 Prace montazowe
15.3 Dow0z i wywo0z ziemi

ETAP 16.INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZAC]JI SANITARNE]
16.1 Prace ziemne

16.2 Prace montazowe

16.3 Dowo6z i wywo0z ziemi

ETAP 17.INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZAC]JI DESZCZOWE]
17.1 Prace ziemne

17.2 Prace montazowe

17.3 Dowo6z i wywo6z ziemi

ETAP 18.MALA ARCHITEKTURA I NASADZENIA ZIELENI
18.1 Nasadzenia zieleni
18.2 Wyposazenie placéw zabaw, mata architektura

ETAP 19.PRZYEACZE TELEKUMUNIKACYJNE DO SIECI ORANGE POLSKA S.A.
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19.1 Przytacze telekomunikacyjne do sieci ORANGE Polska S.A.

ETAP 20.DROGI, CHODNIKI

20.1 Roboty przygotowawcze
20.2 Roboty rozbiérkowe
20.3 Roboty zimne

20.4 Nawierzchnia jezdni, parkingdw i zjazdoéw
20.5 Nawierzchnia azurowa

20.6 Nawierzchnia chodnikéw z ptyt betonowych
20.7 Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej
20.8 Nawierzchnia placu zabaw

20.9 Zielen uzbrojona

20.10 Nawierzchnia syntetyczna
20.11 Krawezniki i obrzeza

20.12  Organizacja ruchu docelowego
20.13 Roboty inne

W przypadkach uzasadnionych zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczeS$niejszy lub
p6Zniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyl kosztorys pomocniczy
wskazujacy sposob kalkulacji ceny ryczattowej ktorego funkcja zostata opisana
w § 5 ust. 23.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WynNagrodzenie W KWOCIE: .......cuiiiiiiiieiii e s s s e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..ccouueriueirier et e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........ccccocov i zt
(stownie: ................ . )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére
nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w_ zakresie robé6t objetych

projektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z

nalezytg starannos$cig wszelkich robét budowlanych ujetych w projekcie i czynnosSci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikajgcego z
dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutlu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawa do okres$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci rob6t wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy jak to opisano w § 1 ust. 4 niniejszej umowy
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4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust.

1.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora nadzoru,

wskazanie punktéw lub mozliwos$ci poboru mediéw dla potrzeb budowy i
zaplecza,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru roboét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamOwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz
innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,
dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3, materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwtoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw

na stan zachowania budynku,
biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,
uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan

licznika,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
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9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym niz
termin odbioru konicowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatldbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0oséb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Zarzadzajagcym Projektem
i/lub Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamodwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,
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10.

11.

29) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru,

32) uzyskanie w imieniu zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie

33) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdét rozbiérkowych, beda w
posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.
Wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowacé selektywnie do czasu
wywozu zZ placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob wykorzystania
materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal¢ prace w sposob nienarazajacy
uzytkownikow obiektow i o0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych rob6t, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych sSrodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
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1. Rozliczanie robét z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czeSciowymi
oraz faktura koncowa, przy czym Wykonawca ma uprawnienie do wystawienia:
1) fakturami czeSciowymi wystawianymi po zakonczeniu kazdego z etapow

wskazanych w § 2 ust. 5 (dwadzie$cia etap6w) w nastepujacy sposob:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

D)

p)
q)
r)
s)
t)

za _wykonanie etapu 1 faktura czeSciowa Nr 1 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 3,69% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1

za _wykonanie etapu 2 faktura czeSciowa Nr 2 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 10,32% ceny ofertowej wskazanejw § 3 ust. 1
za_wykonanie etapu 3 faktura czeSciowa Nr 3 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 2,71% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1
za wykonanie etapu 4 faktura czeSciowa Nr 4 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 6,61% ceny ofertowej wskazanejw § 3 ust. 1
za _wykonanie etapu 5 faktura czeSciowa Nr 5 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 8,15% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1

za wykonanie etapu 6 faktura czeSciowa Nr 6 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 6,12% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1

za wykonanie etapu 7 faktura czeSciowa Nr 7 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 1,40% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1

za_wykonanie etapu 8 faktura czeSciowa Nr 8 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 3,24% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1
za_wykonanie etapu 9 faktura czeSciowa Nr 9 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 21,79% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1
za_wykonanie etapu 10 faktura cze$ciowa Nr 10 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 2,27% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1
za wykonanie etapu 11 faktura cze$ciowa Nr 11 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 7,51% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1

za wykonanie etapu 12 faktura czeSciowa Nr 12 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 3,45% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1

za wykonanie etapu 13 faktura czeSciowa Nr 13 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 0,32% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1
za wykonanie etapu 14 faktura cze$ciowa Nr 14 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 0,17% ceny ofertowej wskazanejw § 3 ust. 1
za_wykonanie etapu 15 faktura cze$ciowa Nr 15 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 0,07% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1
za_wykonanie etapu 16 faktura cze$ciowa Nr 16 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 0,86% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1

za wykonanie etapu 17 faktura czeSciowa Nr 17 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 4,15% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1

za wykonanie etapu 18 faktura czeSciowa Nr 18 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 1,33% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1

za wykonanie etapu 19 faktura cze$ciowa Nr 19 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 0,13% ceny ofertowej wskazanej w § 3 ust. 1
za wykonanie etapu 20 faktura cze$ciowa Nr 20 na kwote

stanowiaca

odpowiednik 5,71% ceny ofertowej wskazanejw § 3 ust. 1

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy

Strona 11z 4-4-|




Przetarg nieograniczony na zadanie:
»Budowa przedszkola wraz z ztobkiem w Jemielnicy”

2) faktura koncowa na kwote 10%  wynagrodzenia  wskazanego
w § 3 ust. 1 umowy.

Suma wynagrodzenia na podstawie faktur czeSciowych i faktury konicowej nie moze

by¢ wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Faktury czeSciowe wystawiane bedg za zakres robét wykonanych w poszczegélnych

etapach wskazanych w § 2 ust. 5 umowy. Warto$¢ faktur czesciowych w 2019 roku

nie moze przekroczy¢ kwoty 1.500.000,00 zt brutto, z zastrzezeniem § 17 ust. 1
pkt 17) umowy.

Wykonawca wystawiajgc fakture VAT za dany etap ujmie w niej kwote stanowigca

iloczyn warto$ci wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust, 1 i wskaZnika procentowego

wskazanego odpowiednio dla danego etapu w ust. 1 pkt 1 lit. a) - s).

Ptatnos¢ faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania

przez Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentow:

1) ptatnos¢ faktur czeSciowych odbywac sie bedzie na podstawie czeSciowych

protokotow odbioru robot wykonanych w etapach wskazanych w § 2 ust. 5.
2) ptatno$¢ faktury koncowej odbedzie sie na podstawie koncowego protokotu
odbioru roboét.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci

dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem

podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych

umoéw o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy oraz

kserokopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu

zaplaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 5 rozpoczng swoéj bieg w przypadku tgcznego

wystapienia nastepujacych przestanek:

1) przediozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania

finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
kopig dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelaryczne;j
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w

ust. 7 powinny odpowiada¢ swoja formg i treScia oSwiadczeniom, stanowigcym

zalaczniki do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedlozenie Zamawiajagcemu oSwiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych
lub na zasadach okre$lonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec
nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmine Jemielnica

ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica

NIP 7561877980

Wykonawca ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci przekazania

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w_ustawie
Zz dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w _zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamowienia branze) z wyszczegllnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty
posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 20, nalezy wy konac jako szczegétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys o ktorym mowa w ust. 20 stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie

podstawa do okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) rob6t dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

Kosztorys o ktéorym mowa w ust. 20 nie stanowi podstawy do rozliczenia

poszczegolnych etapow robot fakturami czeSciowymi, w szczegolnosci wartosci

w nim zawarte nie beda stanowily do wyliczenia wartosci faktur czesciowych o

ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.
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25.

26.

27.

28.

29,

30.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 23 pkt 2) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktébrym mowa w ust. 20,

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 20, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robét +% Kz jw. a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o
ktérym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie
przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda
doliczane Zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) Do wyceny robdt metodg szczeg6towa nalezy stosowac, zachowujac kolejnos¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogodle dokumentacja projektowa

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2,

3 lub 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w

ktérejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w

przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie

niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktdrych mowa w ust. 25 moze nastgpic jedynie na

podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i

samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez

zatwierdzenia protokotu Kkoniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdét koniecznos$ci zawierajacy zakres roboét, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
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wykonac¢ zamdwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czesciowe (odbiory etapéw robot o ktéorych mowa w § 2 ust. 5 umowy)
dokonywane po zakonczeniu etapéw okresoéw robét, o ktérych mowa w § 2 ust.
5 umowy, bedace podstawg wystawienia faktur cze$ciowych, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 1 umowy,

3) odbidr koncowy bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktoérej
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego i

koncowego bedzie faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w Dzienniku Budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjna), opisang i skompletowans,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Os$wiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu robét budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami i
normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, zZe
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane

(opisane i ostemplowane przez Kierownika rob6t i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamOwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujgce sie we wzorze stanowigcym
zalacznik nr 3 do umowy, do Kktérej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢,

h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania budynkéw w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Robo6t Budowlanych.
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j)  pozwolenie na uzytkowanie

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zlozenia
kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego i koncowego
odbioru technicznego oraz odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i koncowego odbioru technicznego oraz odbioru koicowego, w terminie
7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty
kary umownej za kazdy dzien op6znienia w ich usunieciu w wysokosci 2000,00
zt.

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzien opdznienia w ich usunieciu w wysokos$ci 2000,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem

wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce

gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi

(nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

W przypadku zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia po

usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust. 5 i 6 oraz § 7 umowy stosuje sie

odpowiednio.

Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych

w § 6 ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy
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1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,

stanowiacej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoéwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:

1) s ,

2) e e ,

3) e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtoZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zaméwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy zharmonogramu,
o ktéorym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umOw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajacej
odpowiednio wymagania o ktéorych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoélne czes$ci zamdéwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$§lonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3ust. 1

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa
w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)
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19.

20.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej
umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: ........ccccvvrnenn. sartel: ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ....ccccevvvvvvnenneg N EELL (i, ;

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy/robé6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
odpowiadajagcym przedmiotowi zamoOwienia w osobie: ... ; nr
tel ;UpPr. bud. nr: e ;

2) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia w zakresie odpowiadajacym

bud. nr: ..o ;

3) kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi
zamoOwienia w osobie: .......cieeen. ; nroteli ; upr. bud. nr:

4) kierownika robét w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi zamoOwienia w osobie: ... ;nr
tel ;UPT. bud. N1 e ;

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce

obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do

wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
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10.

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia

2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U.

z2016 . poz. 1725).

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany

w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i dosSwiadczenie wskazanych osob bedg spetniaty wymagania okreSlone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

Zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw

wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby

w ciggu 14 dni inng osoba spetniajgca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej

umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgtoszenia do wiadomosci
Zarzadzajagcemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréoci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,
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7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczna
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminach
odbioréw czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organ6w uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng
Inspektora Nadzoru, Zarzgdzajacego Projektem i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub op6Znienie terminu
zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy,

w szczegOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,

oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania

realizacji zadania.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét

od momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim

na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie
wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres
30 dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnoS¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdZnienie w zakoniczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktéorych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia
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1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane
oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres ........... 5 miesiecy liczac od
dnia podpisania protokotu technicznego odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt 2) umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

4. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na
caly zakres przedmiotu zaméwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.

5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

6. W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystapienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstalty w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.

13. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

5 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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14

15.

16.

17.

18.

19.

. Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych w_okresie udzielonej w
ofercie gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujgcego po dacie odbioru roboét, przy
czym ostatni przeglad gwarancyjny nie p6zniej niz na 30 dni przez uptywem okresu
gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny ofert.
Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajgcego
Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie p6Zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku Koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ ocene zgtoszen gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich
skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystapienia roszczen
gwarancyjnych zamawiajgcego - na zasadach okre$lonych w karcie gwarancyjne;j.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatoréw sprzetu, prace wykonywane przez Kierowcow
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnos$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci

zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i I) umowy.

Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie

zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
op6Zznienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci
100,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob
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d)

g)

h)

j)

k)

D)

zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich, korzystajacych z
budynku, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny mailowo od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysoko$ci
300,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo
Wykonawcy - w wysokosci 300,00 ztotych,

za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajagcych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie krétszego
niz termin wskazany w § 12 ust. 7 umowy,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 2.500,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
25.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o
ktéorym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekcji 2.9 SIWZ,

za opOZnienie w dostarczeniu dowodéw, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opdZnienia liczonego od terminu,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 3,

za opOznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opdznienia,
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n) zaopdznienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 7 umowy
w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien op6Znienia,

o) w przypadku niewywigzywania sie z obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 10
umowy - 500 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywigzywania sie z tego
obowiagzku,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwloke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakoniczeniu odbioru cze$ciowego, konicowego
odbioru technicznego Ilub odbioru koncowego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wskazanego w § 6 ust. 61 7 umowy.

3) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w§3ust. 1,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytutlu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych,

b) ztytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych

tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreSlajacej wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu dokumentu okres$lajacego wysoko$¢ kar umownych.
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9. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

10.Kara umowna z tytutu op6znienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje
za kazdy dzien opoéZnienia lub zwloki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zaptaty.

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Oprdcz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapily okolicznosci okresSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektoré6w  nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony
zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$é, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, Zgdanych dowodéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli op6Znienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia

odbioru roboét lub podpisania protokotu odbioru koncowego,
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W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstapienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wpykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady

okreslone w § 5 ust. 25 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robdét objety protokotem

inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ........cccccoeviniiernne w wysokos$ci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..........c..ccc..... ztotych (stownie:
.......................... ).
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10.

11.

12.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegOlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......cccceennneee. ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w
15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
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13.

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,

zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -

stanowigcym zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed

zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.
§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo

zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zaméwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez ile

trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegblnoSci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

przediuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedituzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przediuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiladz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpilo z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastagpi o liczbe dnij,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezpoSredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas

wykonywania rob6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;
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11) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastgpi¢ w
przypadku przedtuzajacego sie postepowania majgcego na celu wybdr
wykonawcy zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 38 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty)®. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 38 dni.

12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie s3
niezbedne do wykonania z zastrzeZeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;

13) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujagca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)

14) zmiany os6b petnigcych funkcje kierownikéw roboét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie Kkonieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robét, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, Zze osoba ta spetnia warunki
udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego

15) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od umow zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
koniecznos$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawca na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT
- do tych czeSci zamowienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w Swietle
otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca
wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

16) Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i wurzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, Ze:

u) wynikac beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

v) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sa niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkg;ji;

w) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos¢ i lepsze warunki

6 Sredni czas trwania postepowania w 2017 r. wg sprawozdania Urzedu Zaméwien Publicznych za rok 2017 (w
momencie sporzadzania umowy UZP nie opublikowat jeszcze danych za rok 2018).
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eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowiC bedzie roznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:
— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 5 ust. 20,
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob4t w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24.

17) W przypadku dokonania zmian w budzecie, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
wykonania w 2019 roku robo6t o wartos$ci wiekszej niz okreslona w § 5 ust. 3
zdanie 2 umowy. Zmiana umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajqcym
wymaga zgody obu Stron.

Opoznienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zarzadzajgcego projektem i Zamawiajgcego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamowienia bedg odpowiadac okresowi niezbednemu na usuniecie
przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oso6b

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i

Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardow i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysokoS$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r., nr 200, poz.1679
Zz pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
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przepis6w prawa dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo

minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia

przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia
mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skitadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatlowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

7. Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 maja bezposredni wptyw na
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10.

11.

12.

wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé¢, ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegd6towq analize poréwnawczg kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaro6w i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w
dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 11,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujacych
zamOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust.
12 ponize;.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowaq kalkulacje kosztdw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych os6b i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badZ zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przediozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 36 z 4-4-|




Przetarg nieograniczony na zadanie:
»Budowa przedszkola wraz z ztobkiem w Jemielnicy”

13.

14.

15.

16.

wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zamo6wienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejScia w zycie przepisow, z ktorych
wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§18

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentéw
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamo6wienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaré6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w spos6b zapewniajacy dostepnosé,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych 7z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
W przypadku konieczno$ci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okresSlonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych no$nikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoéwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych
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10.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktdore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$Sci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowacC bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niZ wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
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publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacja umowy.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

7. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Zatacznikami do umowy s3a:

1) Wz6r OSwiadczenia podwykonawcy,
2) Wzo6r Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
3) Wzor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .evveeieieiie ittt st s e e e e e s s e e s s e e s e s ee e e enreeesenne e enneeesennn

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...cc.ueiiiirier e e e e e e n e e e m e e e s e sre e enne s sreeenns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ..ttt sttt ettt st e e e en e see e es e see £ es e ehe e ea e eae e nEe e s be e nae e s e nae e s e s
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zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Jemielnica z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! ettt e e et s e es e sae e es e e s e e e n e sre £ em e saeeen e ene e en e enneens
(53 00102 01 T PSPPSR RRTRPRPN )
za prace wykonane w okresie 0d ... O e
11 T=] 0 0 L PRSPPSO
podatek VAT: .....cccvviiirie e
DBrutto: .o
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr .......ccococcneoeess Z - dnia
. oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.
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Zatacznik nr 2 do umowy Nr ......... zdnia ....ccoeeeene 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJAC .eeveeiiieiie ettt e s e e s e e sasne e sneeees e s snen saesee e e snnaeesennnenee eens
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWCE .......coioeirieiiiniie e e e e e e

AT /21 <13 (<

10 B U6 £=1 0 L L YOS PP
realizowanym w ramach UmowY NI .......ccccevviniveieniieiensienes e Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Jemielnica z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

F <110 T
podatek VAT: .....cccvviiiiie e
| o) 418 Lo o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ........cocceee.  Z o dnia
. oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 3 do umowy Nr ......... zdnia ....ccoeeeene 2019r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOrzadzona W dNiu .....ceeeerenesnensesesessessssssesnens

1. ZamawiajaCy: s umssessessssunsssansanssnssnssnsen

2. WYKONAWCA: trurssarerssesssssessssssssssnssns sonsessassnsses nsses snasssassnssensns
3. Przedmiot Umowy: ......cccoeciviinine e

4. Data odbioru konncowego: .................. I.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakoSci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres ........... 7 miesiecy liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajqcego protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jako$ci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okres$lajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktébrym mowa
w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystagpienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.

7 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztow z
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.10 Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej,
b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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